TABASCO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL Usumacinta

PROGRAMA DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO A LA TRANSICIÓN AL MODELO BIS
AGOSTO 2019-FEBRERO 2020

ACTIVIDAD	STATUS	2019					2020	
		AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
Primera Etapa Normativa								
Elaboración del oficio de apoyo para la implementación de la modalidad BIS en la Universidad firmado por la Autridad Educativa del Estado dirigido al Coordinador General.	**Pendiente**							
Oficio de solicitud dirigido al Coordinador General para la implementación de la modalidad BIS en la Universidad firmado por la autoridad educativa de la Universidad.	**Para entrega 20 de agosto 2019**							
Oficio de designación del responsable institucional de la implmentación.	**Cumplido**							
Elaboración del documento de Estudio de Viabilidad	**Cumplido**							
Segunda Etapa Normativa								
Pre dictamen de la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de la CGUTYP	**Pendiente**							
Sesión de orientación sobre la Modalidad BIS en la CGUTYP	**Cumplido**							
Plática informativa y de sensibilización a su personal Administrativo y Docente acerca de la Modalidad BIS y las implicaciones de su implementación.	**Cumplido**							
Evaluación diagnóstica del nivel de dominio del idioma inglés a TODO el personal mediante examen iTEP+.	**Cumplido**							
Plan de Nivelación y Certificación (idioma Inglés) para personal docente y administrativo	**Inicio en 2018**							
Elaboración de campañas de difusión del modelo BIS	**Pendiente**							
Destinar espacios e instalaciones exclusivas para el uso de los estudiantes de la Modalidad BIS.	**Pendiente**							
Cambio de la señalética institucional	**Avance del 80%**							