Acuerdo No.05.02.06.06.2018.S

El consejo Directivo dio por presentado el **Estudio de Factibilidad y Sustentabilidad Financiera que permita evaluar el tránsito al nuevo módulo Bilingüe, Internacional y Sustentable (Bis)** de la Universidad Tecnológica del Usumacinta, para continuar con los trámites correspondientes.

No. de Sesión	Gestiones realizadas	% Avance
3ra. 2019	De acuerdo al PROGRAMA DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO A LA TRANSICIÓN AL MODELO BIS, correspondiente a la fecha AGOSTO 2019-FEBRERO 2020, se presenta el Plan de Trabajo para entregar la información que solicita la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP), para poder realizar la apertura del modelo BIS, con la carrera de TSU en Turismo en el año 2020.	30%

Acuerdo inconcluso.

PROGRAMA DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO A LA TRANSICIÓN AL MODELO BIS AGOSTO 2019-FEBRERO 2020								
ACTIVIDAD	STATUS	2019					2020	
		AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
Primera Etapa Normativa								
Elaboración del oficio de apoyo para la implementación de la modalidad BIS en la Universidad firmado por la Autoridad Educativa del Estado dirigido al Coordinador General.	Pendiente							
Oficio de solicitud dirigido al Coordinador General para la implementación de la modalidad BIS en la Universidad firmado por la autoridad educativa de la Universidad.	Para entrega 20 de agosto 2019							
Oficio de designación del responsable institucional de la implmentación.	Cumplido							
Elaboración del documento de Estudio de Viabilidad.	Cumplido							

PROGRAMA DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO A LA TRANSICIÓN AL MODELO BIS AGOSTO 2019-FEBRERO 2020								
ACTIVIDAD	STATUS	2019					2020	
		AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
Segunda Etapa Normativa								
Pre dictamen de la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de la CGUTYP.	Pendiente							
Sesión de orientación sobre la Modalidad BIS en la CGUTYP.	Cumplido							
Plática informativa y de sensibilización a su personal Administrativo y Docente acerca de la Modalidad BIS y las implicaciones de su implementación.	Cumplido							
Evaluación diagnóstica del nivel de dominio del idioma inglés a TODO el personal mediante examen iTEP+.	Cumplido							
Plan de Nivelación y Certificación (idioma Inglés) para personal docente y administrativo.	Inicio en 2018							
Elaboración de campañas de difusión del modelo BIS.	Pendiente							
Destinar espacios e instalaciones exclusivas para el uso de los estudiantes de la Modalidad BIS.	Pendiente							
Cambio de la señalética institucional.	Avance del 80%							