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UMNVERSIDAD TECNOLOGICA DEL
TABASCO TECNOLOGICAS y POLITECNICAS Usumacinta

Acuerdo No0.05.02.06.06.2018.S
El consejo Directivo dio por presentado el Estudio de Factibilidad y Sustentabilidad Financiera que Ipermita evaluar el
transito al nuevo modulo Bilinglie, Internacional y Sustentable (Bis) de la Universidad Tecnoldgica del Usumacinta, para
continuar con los tramites correspondientes.

No. de Gestiones realizadas % Avance

Sesion

De acuerdo al PROGRAMA DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO A LA TRANSICION AL MODELO BIS,
correspondiente a la fecha AGOSTO 2019-FEBRERO 2020, se presenta el Plan de Trabajo para

3ra. 2019 entregar la informacion que solicita la Coordinacion General de Universidades Tecnoldgicasy 30%
Politécnicas (CGUTyP), para poder realizar la apertura del modelo BIS, con la carrera de TSU en
Turismo en el afio 2020.
De acuerdo al PROGRAMA DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO A LA TRANSICION AL MODELO BIS,
correspondiente a la fecha AGOSTO 2019-FEBRERO 2020, se esta trabajando en Plan de

4ta. 2019 Nivelacion y Certificacion (idioma Inglés) para personal docente y administrativo, con un total 40%
de 153 personas, cursando la nivelacion del idioma INGLES.

Acuerdo inconcluso.

“2019, Afo del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”
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0 A DEL
TABASCO TECNOLOGICAS y POLITECNICAS Usumacinta

PROGRAMA DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO A LA TRANSICION AL MODELO BIS

AGOSTO 2019-FEBRERO 2020
2019 2020

AGOSTO | SEPTIEMBRE| OCTUBRE | NOVIEMBRE |DICIEMBRE| ENERO |[FEBRERO
Primera Etapa Normativa

ACTIVIDAD STATUS

Elaboracién del oficio de apoyo para
la implementacion de la modalidad
BIS en la Universidad firmado por la |Pendiente
Autoridad Educativa del Estado
dirigido al Coordinador General.
Oficio de solicitud dirigido al
Coordinador General para la
implementacidén de la modalidad BIS
en la Universidad firmado por la
autoridad educativa de la Universidad.
Oficio de designacion del responsable
institucional de la implmentacion.
Elaboracién del documento de
Estudio de Viabilidad.

Cumplido

Cumplido

Cumplido
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PROGRAMA DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO A LA TRANSICION AL MODELO BIS
AGOSTO 2019-FEBRERO 2020
2019 2020

ACTIVIDAD STATUS AGOSTO |SEPTIEMBRE| OCTUBRE | NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO [FEBRERO

Segunda Etapa Normativa

Pre dictamen de la Direccion de
Desarrollo y Fortalecimiento de la Pendiente
CGUTYP. —
Sesidn de orientacion sobre la
Modalidad BIS en la CGUTYP.
Platica informativa y de sensibilizacion
a su personal Administrativo y
Docente acerca de la Modalidad BIS y [Cumplido
las implicaciones de su
implementacion.
Evaluacioén diagndstica del nivel de
dominio del idioma inglés a TODO el Cumplido
personal mediante examen iTEP+.
Plan de Nivelacidon y Certificacidon
(idioma Inglés) para personal docente Inicio en 2018
y administrativo.
Elaboracién de campanas de difusion
del modelo BIS.
Destinar espacios e instalaciones
exclusivas para el uso de los Pendiente
estudiantes de la Modalidad BIS.
Cambio de la sefialética institucional. Avance-del 303"

Cumplido

Pendiente

“2019, Afo del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”
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Plan de Nivelacién y Certificacidon (idioma Inglés) para personal docente y
administrativo.

13 Administrativos.

L 25 w2 29 Estudiantes
9 22 31 31 Estudiantes
19 17 36 36 Estudiantes
6 Profesores de Tiempo Completo
e s e 13 Estudiantes
14 11 25 25 Estudiantes
65 88 153
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